



รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ ๑ ปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลปิตุภูมิ

ตำบลปิตุภูมิ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๑ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ผลการดำเนินงาน รอบปี พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปทุมดี ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้

- โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน	จำนวน ๖๓ โครงการ
--	------------------

- โครงการที่มีการเบิกจ่าย	จำนวน ๔๘ โครงการ
---------------------------	------------------

คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๙ %

- โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้	จำนวน ๒๒ โครงการ
-----------------------------------	------------------

คิดเป็นร้อยละ ๒๓ %

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2568

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลปิตุมุตี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			รอบการรายงาน		ระยะเวลาดำเนินงาน แล้วเสร็จ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี 2568	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้าง คสล.ลาน อาคารอเนกประสงค์ราบอ ม.3	263,000.-	263,000.-	0	-	✓	-	-	✓	ส.ค.2568
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากกูโบร์จีจางถึงถนน สายบาโงตา หมู่ที่ 2	518,000.-	508,000.-	10,000.-	-	✓	-	-	✓	ส.ค.2568
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากบ้านซุมะถึง โรงเรียนตาดีกาปอซันหมู่ที่ 5	302,000.-	297,000.-	5,000.-	-	✓	-	-	✓	มิ.ย.2568
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากมัสยิดดาเนาะถึง บ้านจิแอ หมู่ที่ 1	255,000.-	245,000.-	10,000.-	-	✓	-	-	✓	ก.ย.2568
5	โครงการเจาะบ่อบาดาล ม.5	350,000.-	349,000.-	1,000.-	-	✓	-	-	✓	มิ.ย.2568

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			รอบการรายงาน		ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี 2568	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
6	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านชู ไรดาถึงกูโบร์บาโงอุปีกือเลง หมู่ที่ 3	302,000.-	299,000.-	3,000.-	-	✓	-	-	✓	ก.ย.2568
7	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า บ้านแบมาถึงบ้านนาเซ ผรส. หมู่ที่ 3	184,000.-	183,500.-	500.-	-	✓	-	-	✓	ก.ค.2568
8	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายบ้านจาเซ็งถึงกูโบร์อุปีกือ เล็ง หมู่ที่ 3	163,000.-	160,500.-	2,500.-	-	✓	-	-	✓	ก.ค.2568
9	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นยะโก๊ะถึงบ้านแวนะหลัง โรงเรียนตลาดนัดปาซาเอ หมู่ ที่ 3	108,000.-	96,500.-	11,500.-	-	✓	-	-	✓	ก.ค.2568

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			รอบการรายงาน		ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี 2568	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
10	โครงการก่อสร้างประตูละบาย น้ำแบบพวงมาลัยมือหมุน ม.4	184,000.-	183,500.-	500.-	-	✓	-	-	✓	ธ.ค.2568
11	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ 2	1,000,000.-	999,000.-	1,000.-	-	✓	-	-	✓	ม.ค.2569 (ก้น เงิน)
12	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวาง ท่อระบายน้ำ พร้อมยกระดับ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าโรงเรียนตลาดนัดบา ซาเอ หมู่ที่ 3	342,000.-	342,000.-	0	-	✓	-	-	✓	พ.ย.2568
13	โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านบาซาเอ	176,600.-	176,600.-	0	-	✓	-	-	✓	ต.ค.2568
14	ค่าตรวจสอบคุณภาพ น้ำประปา	15,000.-	12,600.-	2,400.-	-	✓	-	-	✓	ก.ย.2568
	รวม	4,162,600.-	4,115,200.-	47,400.-	-	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			รอบการรายงาน		ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี 2568	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต										
15	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศพด.(ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว)	145,100.-	28,394.-	116,706.-	-	✓	-	-	✓	ก.ค.2568
16	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.(ค่านั่งสื่อเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนค่าอุปกรณ์การเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	34,000.-	33,930.-	70.-	-	✓	-	-	✓	ก.ค.2568
17	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	110,000.-	109,710.-	290.-	-	✓	-	-	✓	ม.ค.2568
18	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.บ้านปาซาเอ)	699,700.-	581,703.-	117,997.-		✓			✓	ต.ค.2567- ก.ย.2568

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			รอบการรายงาน		ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี 2568	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต										
18	โครงการศูนย์เรียนรู้สู่โลก กว้าง	130,000.-	129,530.-	470.-	-	✓	-	-	✓	ส.ค..2568
20	โครงการสนับสนุนค่าอาหาร กลางวัน รร.ตลาดนัดบาศาเอ	1,443,200.-	1,351,900.-	91,300.-	-	✓	-	-	✓	ต.ค.2567- ก.ย.2568
21	โครงการปรับปรุงหลังคา อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบาศาเอ หมู่ที่ 3	196,000.-	196,000.-	0	-	✓	-	-	✓	ก.ย.2568
22	โครงการกักขังบำบัดน้ำเสีย เสพติด	270,000.-	269,850.-	150.-	-	✓	-	-	✓	พ.ค.2568
23	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันระดับต่างๆ	20,000.-	19,942.-	58.-	-	✓	-	-	✓	ต.ค.2567- ก.ย.2568

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			รอบการรายงาน		ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี 2568	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต										
24	โครงการจัดกิจกรรมเดือน รอมฎอน	450,000.-	449,580.-	420.-	-	✓	-	-	✓	มี.ค.2568
25	โครงการจัดงานเมาลิด	150,000.-	149,750.-	250.-	-	✓	-	-	✓	ต.ค.2567
26	โครงการจัดงานอาซูรอ	20,000.-	19,986.-	14.-	-	✓	-	-	✓	ก.ค.2568
27	โครงการอบรมจริยธรรม	115,200.-	115,150.-	50.-	-	✓	-	-	✓	พ.ค.2568
28	โครงการแข่งขันกีฬาคีฬาเด็ก และเยาวชน ตาดีกา สัมพันธ์ตำบลปิตุมุติ	90,000.-	89,950.-	50.-	-	✓	-	-	✓	ก.ค.2568

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			รอบการรายงาน		ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี 2568	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต										
29	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้)	250,000.-	242,854.-	7,146.-	-	✓	-	-	✓	ก.ค.2568
30	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	32,000.-	32,000.-	0	-	✓	-	-	✓	ก.ค.2568
31	โครงการ อบต. พบปะ ประชาชน	30,000.-	29,900.-	100.-	-	✓	-	-	✓	ส.ค.2568
32	โครงการอบรมและศึกษาดู งานด้านการพัฒนาและ ส่งเสริมอาชีพของกลุ่มอาชีพ ผู้นำสตรี และผู้นำชุมชนใน ตำบล	608,600.-	608,000.-	600.-	-	✓	-	-	✓	เม.ย.2568

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			รอบการรายงาน		ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี 2568	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต										
33	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอยะรัง(งานของดี อำเภอยะรัง)	50,000.-	50,000.-	0	-	✓	-	-	✓	ก.ค..2568
34	โครงการรณรงค์เฝ้าระวัง โรคพิษสุนัขบ้าและโรค อื่นๆที่เกิดจากสัตว์	13,000.-	12,250.-	75.-	-	✓	-	-	✓	ส.ค.2568
35	เงินสมทบ สปสช.	148,000.-	147,668.-	332.-	-	✓	-	-	✓	ธ.ค.2567
36	เบี้ยยังชีพคนชรา	6,042,000.-	4,571,200.-	1,470,800.-	-	✓	-	-	✓	ต.ค.2567-ก.ย. 2568
37	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	3,000,500.-	2,300,200.-	700,300.-	-	✓	-	-	✓	ต.ค.2567-ก.ย. 2568
รวม		14,047,300.-	11,539,447.-	2,507,178.-	-	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			รอบการรายงาน		ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี 2568	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี										
38	อุดหนุน อบต.สนอ (ศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอยะรัง	20,000.-	20,000.-	0	-	✓	-	-	✓	พ.ย.2567
39	โครงการฝึกอบรมสร้าง องค์ความรู้ต่อต้านการ ทุจริต	20,000.-	14,342.-	5,658.-	-	✓	-	-	✓	ส.ค.2568
40	โครงการศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในองค์กร	336,000.-	335,960.-	40.-	-	✓	-	-	✓	ม.ค.2568
41	โครงการพัฒนาทาง การศึกษา	165,000.-	164,680.-	320.-	-	✓	-	-	✓	เม.ย.2568

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			รอบการรายงาน		ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี 2568	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี										
42	โครงการพัฒนาเพื่อ เสริมสร้างประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของ บุคลากรองค์การบริหาร ส่วนตำบลปิตุภูมิ	20,000.-	15,626.-	4,374.-	-	✓	-	-	✓	ก.ย.2568
43	โครงการจิตอาสา ทำดี ด้วยหัวใจ	12,000.-	6,290.-	5,710.-	-	✓	-	-	✓	ก.ค.2568
44	กล้องวัดระดับ	20,100.-	19,900.-	200.-	-	✓	-	-	✓	มิ.ย.2568
45	ซัปเมอร์สูบน้ำ 4 ตัว	161,000.-	161,000.-	0	-	✓	-	-	✓	ก.ค.2568
รวม		754,100.-	737,798.-	16,302.-	-	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			รอบการรายงาน		ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี 2568	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
46	โครงการส่งเสริมการคัด แยกขยะในตำบล	30,000.-	19,940.-	10,060.-	-	✓	-	-	✓	ก.ย.2568
48	จัดซื้อถังขยะ	60,000.-	58,500.-	1,500.-	-	✓	-	-	✓	ม.ค.-ก.พ. 2568
รวม		90,000.-	78,440.-	11,560.-	-		-	-		
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข										
49	ตั้งด่าน(ลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาล ต่างๆ) ตามหนังสือ	15,600.-	15,600.-	0	-	✓	-	-	✓	ม.ค.-เม.ย. 2568

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน			รอบการรายงาน		ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
					อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนินการ	6 เดือน	รอบปี 2568	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข										
50	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ปทุมดี	45,000.-	0	45,000.-	-	-	✓	-	✓	ไตรมาสที่ 4
51	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร)	100,000.-	0	100,000.-	-	-	✓	-	✓	ไตรมาสที่ 4
รวม		160,600.-	15,600.-	145,000.-	-	-	-	-	-	
รวมทั้งหมด		19,214,600.-	16,486,485.-	2,727,440.-	-	-	-	-	-	

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานรอบ 1 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568)

1. ปัญหาจำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการเมื่อเทียบกับจำนวนและงบประมาณในแผนพัฒนา
2. งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานรอบ 1 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

1. ขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นเพิ่มเติม
2. สร้างการมีส่วนร่วมและการพึ่งพาตนเองของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน